		DOCUMENTO				DATA INICIAL	DATA FINAL	CONCESSIONÁRIA WAY				PREVISTO						
		PLANO DE TRABALHO SEMANAL (PTS)				16/11/2026	22/11/2026					16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov
ITEM	OBRA	EMPRESA	DISCIPLINA	LOCAL	SENTIDO	EST. INICIAL	EST. FINAL	CONDIÇÕES TRÁFREGO	INTERDIÇÃO ?	FAIXA	PERÍODO	S	T	Q	Q	S	S	D
1	REPARO LOCALIZADO / TAPA BURACO	CAMARGO	PAVIMENTO	BR-364/GO	Oeste	268,00	267,50	PARE/SIGA	SIM	1 e 2	DIURNO							
2	REPARO LOCALIZADO / TAPA BURACO	CAMARGO	PAVIMENTO	BR-364/GO	Leste/Oeste	276,50	274,00	PARE/SIGA	SIM	1 e 2	DIURNO							
3	REPARO LOCALIZADO / TAPA BURACO	CAMARGO	PAVIMENTO	BR-364/GO	Oeste	292,50	293,50	PARE/SIGA	SIM	1 e 2	DIURNO							
4	REPARO LOCALIZADO / TAPA BURACO	CAMARGO	PAVIMENTO	BR-364/GO	Leste	227,00	227,50	PARE/SIGA	SIM	1 e 2	DIURNO							
5	TOPOGRAFIA/SONDAGEM	ASTEC	PROJETOS	BR-364-GO	CRESC/DECRESC	192,70	387,60	N/A	NÃO	1 e 2	DIURNO							
6	TOPOGRAFIA/SONDAGEM	ASTEC	PROJETOS	BR-364-MT	CRESC/DECRESC	0,00	202,86	N/A	NÃO	1 e 2	DIURNO							
7	TOPOGRAFIA - RODOVIA	AGRIENGE	TOPOGRAFIA	BR-364-GO	CRESC/DECRESC	192,70	387,60	N/A	NÃO	1 e 2	DIURNO							
8	TOPOGRAFIA - RODOVIA	AGRIENGE	TOPOGRAFIA	BR-364-MT	CRESC/DECRESC	0,00	202,86	N/A	NÃO	1 e 2	DIURNO							
9																		